про результат виконання за ІІІ квартал

Програма Ведення містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023

Рішення міської ради від 25.03.2021 року №104

Відповідальний виконавець Програми — Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми — 2021-2023 роки.

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до Програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1	Встановити та розробити програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру	Послуги з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (програмного комплексу)	2022	ДМ та ЗВ	100,0	100,0	0,0	0	Виконання даного заходу переноситься у зв'язку з військовим станом
2.	Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру	Послуги по базовому наповненню баз даних	2022	ДМ та ЗВ	100,0	100,0	0,0	0	Виконання даного заходу переноситься у зв'язку з військовим станом
		Послуги по супроводженню та обслуговуванню програмного забезпечення	2022	ДМ та ЗВ	100,0	100,0	0,0	0	Виконання даного заходу переноситься у зв'язку з військовим станом
	даних містобудівного та суміжних кадастрів	містобудівного кадастру				132,08	0,0		військовим станом
		Інтегрувати зовнішні суміжні бази даних з містобудівним кадастром	2022	ДМ та ЗВ	100,0	100,0	0,0	0	Виконання даного заходу переноситься у зв'язку з військовим станом
4.	Придбати та оновити програмне забезпечення містобудівного кадастру	Оновити існуючі програмні комплекси та закупити нові	2022	ДМ та ЗВ	50,0	50,0	0	0	Виконання даного заходу переноситься у зв'язку з військовим станом

Директор департаменту Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ