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УКРАЇНА

                                      ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 48-12-13
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	11.06.2019р.  № 528
на № 117 від 27.02.2019  

	
	Управлінню по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради



Про надання щомісячного звіту

з виконання проекту Бюджету участі

            На лист від 27.02.2019 №117 щодо надання щомісячних звітів щодо реалізації проектів Бюджету участі в м.Житомирі, які перемогли в загальноміському голосуванні у 2018 році, надаємо звіт про реалізацію проекту за встановленою формою.

            Додаток на 1 аркуші.  
Начальник управління                                                              І.А.Ковальчук
Вик. Малюта В.А.

42-01-71

                                                                                                   Додаток 
до листа управління у справах сім'ї,

                                                                                                                                        молоді та спорту міської ради

                                                                                                                        від 11.06.2019 №528  
Звіт з виконання проекту бюджету участі по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту 
Житомирської міської ради (станом на 10 червня 2019 року)
	№

з/п
	Назва проекту - переможця
	Назва заходу у міській цільовій програмі, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Факт
	Залишок станом  на початок звітного періоду
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Найменування робіт
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.

	ДрагонСіті – гребля на човнах "Дракон" у м.Житомирі №88
	Міська цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016- 2020 роки 

9.1. Виконання проекту бюджету участі "ДрагонСіті" - гребля на човнах "Дракон" у місті Житомирі"
	Триває період укладання договору з придбання човна «Дракон» D-12 
та човнів-аутрігерів Тендер з прид-бання весел не відбувся з при-чини відхилення пропозицій.

Тендер з прид-бання понтонної системи буде проведено у липні (з причини перекидки коштів)
	940,5
	-
	657,6
	Придбано човен «Дракон» D-22


	283,0
	282,9
	Придбано човен «Дракон» D-22

Триває період укладання договору з придбання човна «Дракон» D-12 

та човнів-аутрігерів
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