

по управлінню культури Житомирської міської ради
(назва розпорядника бюджетних коштів)
на 01.05.2019 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Назва проекту-переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування			Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн.		
								План		Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Міському парку - нові атракціони"	Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 3, Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Міському парку - нові атракціони" в т.ч. виготовлення ПКД	2019 рік	950000,00	0,00	950000,00	Закупівля атракціону	950,0		22.04.2019р. проведено закупівлі за процедурою відкриті торги.Визначено переможця торгів ТОВ "Екобуд Україна" Триває період оскарження до 13.05.2019р.
2.	"Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у гідропарку"	Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 4, Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропару " в т.ч. виготовлення ПКД	2019 рік	294300,00	0,00	294300,00	Придбання штучної трави, м'яких меблів, парасольок, шезлонгів.	294,3		18.04.2019р. проведено закупівлі за процедурою відкриті торги. Визначено переможця - приватне підприємство "Зелена Хризантема", яке зареєстроване в с. Клекотина, Шаргородського району Вінницької області. 08.05.2019р. підписано договір на виконання робіт..

3.	"Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми"	Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 5, Реконструкція території благоустрою з облаштуванням "Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми" в т.ч. виготовлення ПКД	2019 рік	143000,00	12000,00	131000,00	Встановлення сонячних дерев для зарядки мобільних пристроїв.	143,0	12,0	Виготовлено проектно-кошторисну документацію ТОВ "Архітектура плюс Дизайн" 25.04.2019р. та підготовлено проект договору для підписання з підрядною організацією для виконання робіт.
		Всього		1387300,00	12000,00	1375300,00		1387,3	12,0	

Начальник управління культури

Н.І.Рябенко