

Заключний звіт
про результати виконання міської цільової Програми Житомирської міської
об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки

1. Основні дані

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:
від 18.12.2019 № 1705, від 28.09.2020 №2009

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2020 – 2022 роки

2. Мета та результати її досягнення

Мета Програми – сприяння створенню безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, забезпечення своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень.

За час реалізації міської цільової програми «Безпечне місто» створена багаторівнева інтегрована міська система відеоспостереження, яка побудована за клієнт-серверною архітектурою, та включає до свого складу, як відомчі, так і об'єктові системи відеоспостереження.

Відповідно до Програми на вулицях та майданах міста, скверах та парках, зупинках громадського транспорту, об'єктах комунальної власності, в т.ч. навчальних закладах та закладах охорони здоров'я, ОСББ та закладах торгівлі встановлено та підключено 578 камер відеоспостереження, у тому числі: 205 відеокамер встановлені на вулицях та майданах міста, мостах, найбільш небезпечних перехрестях та ділянках доріг; 206 камер – в загальноосвітніх навчальних закладах; 26 – в комунальних закладах охорони здоров'я; 22 – на спортивних об'єктах міста, 22 – на зупинках громадського транспорту та 15

Завдання утримання, експлуатації та технічного обслуговування Системи покладені на КП «Міський інформаційний центр» міської ради.

Крім цього, в межах програми КП «Міський інформаційний центр» міської ради виконує завдання по цілодобовому прийому звернень та повідомлень громадян про виникнення / загрозу виникнення аварій, подій та надзвичайних ситуацій на території громади, оперативному доведенні інформації до правоохоронних органів та служб оперативного реагування, оповіщенню керівного складу громади за допомогою автоматизованої системи оповіщення, доведенню інформації до комунальних установ, підприємств та організацій.

Цілодобовий доступ до Системи, он-лайн відеоспостереження та перегляд архіву відеоінформації наданий управлінню Служби безпеки України в Житомирській області, Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області, Житомирському відділу поліції ГУНП в Житомирській області, Управлінню патрульної поліції в Житомирській області, окремим виконавчим органам та комунальним підприємствам міської ради.

Також, доступ до Системи надано Державному університету «Житомирська політехніка» для проведення наукових досліджень.

Аналіз показників використання міської системи відеоспостереження свідчить про її високу ефективність у покращенні криміногенної обстановки, попередженні злочинів та порушень громадського порядку на території міської територіальної громади, підвищенні рівня особистої та колективної безпеки, забезпеченні оперативного реагування на надзвичайні ситуації, аварії та події.

Так, протягом 2020 року, використання міської системи відеоспостереження на території міста сприяло розкриттю 63 злочинів, забезпеченню оперативного реагування на 439 аварій та подій, у 474 випадках була припинена несанкціонована торгівля на вулицях міста, надано відеоінформацію з архіву за 561 запитами юридичних осіб та 142 запитами громадян.

У 2021 році інформація міської системи відеоспостереження сприяла розкриттю 811 злочинів, забезпечила оперативне реагування на 655 аварій та подій, припинення несанкціонованої торгівлі у 470 випадках, було надано відеоінформацію за 843 запитами юридичних осіб та 212 запитами фізичних осіб.

Протягом 2022 року інформація міської системи відеоспостереження була використана при розкритті 4684 злочинів та правопорушень, забезпечено оперативне реагування на 347 аварій та подій, припинено 236 випадків несанкціонованої торгівлі на вулицях міста, надано відеоінформацію за 847 запитами правоохоронних органів та юридичних осіб, 81 запитом фізичних осіб.

Реалізація Програми протягом 2020-2021 років забезпечила подальше нарощення міської системи відеоспостереження та виконання завдань:

- своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації;
- забезпечення безпечних умов проживання та особистої безпеки громадян;
- підвищення рівня контролю за дотриманням правил громадського порядку та дорожнього руху, благоустрою, рухом громадського транспорту;
- контроль та ефективну роботу служб життєзабезпечення міста.

Поряд з цим, під час широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України можливості міської системи відеоспостереження використовувались для забезпечення оборони міста, підтримання публічної безпеки у громадських місцях, у т.ч. і під час комендантської години, оперативного реагування на наслідки застосування ворогом засобів ураження, дотримання спеціального режиму світломаскування тощо.

3. Фінансування заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %
1	Створення (будівництво) міської системи відеоспостереження Житомирської міської територіальної громади	1.1 Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера	2020-2022	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, КП «МПЦ» міської ради	4350,0	277,249	10
2	Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	Витрати на обслуговування системи	2020-2022	КП «МПЦ» Житомирської міської ради	7382,3	5282,438	100
3	Створення (будівництво) систем відеоспостереження в комунальних закладах та на підприємствах (об'єктах) культури	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2020-2022	Управління культури міської ради	80,0	—	—
4		4.1 Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження в міському комунальному пасажирському транспорті	2020-2022	Управління транспорту і зв'язку міської ради	1800,0	—	—
		4.2 Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження в міському пасажирському автомобільному			1200,0	—	—

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %
		транспорті					
		4.3 Придбання та встановлення камер відеоспостереження на зупинках міського пасажирського транспорту			210,0	—	—
		4.4 Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження на перехрестях вулиць			1350,0	—	—
5	Створення (будівництво) систем відеоспостереження на комунальних підприємствах (об'єктах) житлового господарства	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2020-2022	Управління житлового господарства міської ради	315,0	—	—
6	Створення (будівництво) систем відеоспостереження в комунальних закладах освіти	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2020-2022	Департамент освіти міської ради	3000,0	—	—
7	Створення (будівництво) систем відеоспостереження на підприємствах (об'єктах) комунального господарства	Придбання та встановлення відеокамер, відеореєстраторів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів.	2020-2022	Управління комунального господарства міської ради	1270,0	—	—

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %
		Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.					
8	Створення (будівництво) систем відеоспостереження на спортивних майданчиках	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2020-2022	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради	540,0	—	—
9	Створення (будівництво) систем відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади	Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів	2020-2022	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, ОСББ, керуючі компанії	650,0	270,998	100
		Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів обласного бюджету			800,0	—	—
	Створення (будівництво) системи відеоспостереження на території с.Верес	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів	2020-2022	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, Управління з розвитку села Вереси міської ради, КП «МІЦ» Житомирської міської ради	40,0	38,763	100

4. Виконання заходів Програми

Протягом 2020-2021 років проведена робота щодо встановлення та підключення камер відеоспостереження у скверах ім. Олега Ольжича, «Космонавт», в районі вулиці Селецької, на Смолянському військовому кладовищі, на майдані Путятинському, на перехресті вулиць Велика Бердичівська – Театральна, на набережній у Шодуарівському парку, у скейт-парку на Новому Бульварі, музеї Каменю та пам'ятнику Героям АТО та ООС, на території села Вереси.

Поряд з виконанням заходів Програми у 2022 році додатково встановлено 13 камер відеоспостереження, які дозволили ефективно використовувати Систему для підготовки міста до оборони від збройної агресії російської федерації.

Поряд з цим, протягом 2020-2022 років не були профінансовані з міського бюджету проекти подальшої розбудови міської системи відеоспостереження, створення відомчих систем відеоспостереження управління транспорту і зв'язку міської ради, управління комунального господарства, управління житлового господарства та управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Вищезазначені проекти були враховані під час розробки міської цільової Програми Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки.

5. Оцінка ефективності виконання Програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
І. Показники затрат						
1.	Обсяг видатків на придбання та встановлення ІР-камер	тис. грн.	120,0	60,0	Враховані камери відеоспостереження, які встановлені в межах Програми у сквері ім.О.Ольжича та в районі вул. Селецької	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
2.	Обсяг видатків на придбання серверного обладнання	тис. грн.	250,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
3.	Обсяг видатків на придбання моніторів 32"	тис. грн.	30,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
4.	Обсяг видатків на придбання станцій моніторингу для операторів	тис. грн.	30,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
5.	Кількість операторів системи міського	чол.	8	8		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
	відеоспостереження					
6.	Обсяг видатків на створення відомчих систем відеоспостереження	тис. грн.	3800,0	—		Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
II. Показники продукту						
1.	Кількість IP - камер, які планується встановити на вулицях та майданах міста	од.	15	10	Враховані камери відеоспостереження, які встановлені в межах Програми у сквері ім.О.Ольжича та в районі вул. Селецької	Подальший розвиток системи відеоспостереження враховано у Програмі на 2023-2025 роки
2.	Кількість серверного обладнання, яке планується встановити	од.	1	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
3.	Кількість моніторів, які планується встановити	од.	2	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
4.	Кількість станцій моніторингу для операторів, які планується встановити	од.	1	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
5.	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	426	928		
6.	Створення відомчих систем відеоспостереження	од.	4	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
III. Показники ефективності						
1.	Середні видатки на придбання IP-камер	тис. грн.	8,0	6,0	Зниження ціни на камери відеоспостереження	
2.	Середні видатки на придбання серверного обладнання	тис. грн.	250,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
3.	Середні видатки на придбання моніторів	тис. грн.	15,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
4.	Середні видатки на придбання станцій моніторингу для операторів	тис. грн.	30,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
5.	Кількість звернень від організацій та громадян на одного оператора	од.	234,1	464		
6.	Середні витрати на створення однієї відомчої системи відеоспостереження	тис. грн.	950,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у Програмі на 2023-2025 роки
IV. Показники якості						
1.	Рівень реагування служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації та події	%	80	84		
2.	Динаміка кількості прийнятих звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	%	137,5	87,9	Зниження показника пов'язано з припиненням фінансування заходів Програми під час карантинних обмежень та воєнного стану	
3.	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	115	577		

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради



Микола ДІДКІВСЬКИЙ