

Звіт									
про результати виконання міської цільової програми "Муниципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"									
Дата і номер рішення міської ради: від 24.12.2020 р. №53 (зі змінами)									
Відповідальний виконавець Програми: департамент економічного розвитку міської ради									
Термін реалізації Програми: 2021-2024 роки									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу за 2022 рік	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1. Розвиток та територіальне планування									
1.1.	Забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою	Формування місцевої енергетичної та кліматичної політики згідно з цілями та завданнями взятими громадою в рамках європейської ініціативи «Угода мерів-Схід» шляхом розробки та затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської територіальної громади до 2050 року	2021-2023 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради ГО «Еко клуб» КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	Розроблено звіт з виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку за 2015-2020 роки та затверджено його рішенням міської ради від 14.07.2022 №522 "Про затвердження звіту з реалізації "Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки" за період 2015-2020 років". Інформацію з затвердженого звіту внесено у профіль міста на сайті Угоди мерів. На 24-й сесії Житомирської міської ради прийнято рішення від 15.12.2022 №630 «Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів – Схід», відповідно до якого Житомир має намір до 2050 року стати кліматично нейтральною громадою з проміжною ціллю зменшення викидів парникових газів на 35% до 2030 року, а також зобов'язується впроваджувати заходи по адаптації громади до зміни клімату.	
1.2.		Перегляд та актуалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на період 2015-2024 роки	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано.	
1.3.		Моніторинг системи показників, що характеризують досягнення цілей європейських ініціатив «Угода мерів» та «Угода мерів – Схід», місцевої енергетичної та кліматичної політики, затвердження результатів моніторингу	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Розроблено звіт з виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку за 2015-2020 роки та затверджено його рішенням міської ради від 14.07.2022 №522 "Про затвердження звіту з реалізації "Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки" за період 2015-2020 років". Інформацію з затвердженого звіту внесено у профіль міста на сайті Угоди мерів.	
1.4.	Забезпечити узгодження цілей та завдань стратегічних документів розвитку громади	Відображення запланованих завдань та заходів включених до Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року	2021 рік	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано.	
1.5.		Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та її стратегічної оцінки	2020-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	x	x	100	Моніторинг забруднення атмосферного повітря у Житомирі здійснюється за вмістом домішок: завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю і діоксиду азоту. Інформація акумулюється в управлінні комунального господарства міської ради.	
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1					0,00	0,00			
2. Муниципальні будівлі та споруди									
2.1.	Провести первинний огляд, аналіз будівель бюджетної сфери та впровадити стандарти споживання енергоресурсів	Вдосконалення методики розрахунку базових рівнів споживання енергетичних та водних ресурсів бюджетними будівлями громади	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	90	Розраховано базові рівні споживання теплової енергії для розпорядників бюджетних коштів, об'єкти яких підключені до централізованого теплопостачання, та підготовлено відповідні проекти рішень виконавчого комітету (від 16.11.2022 №956 "Про затвердження базових рівнів споживання теплової енергії" та від 21.12.2022 "Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 16.11.2022 №956").	

2.2.		Розробка енергосертифікатів для бюджетних будівель	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	100	Розроблено сертифікати енергетичної ефективності будівель для п'яти ДНЗ (№№ 44, 46, 52, 56 та 73), що були термомодернізовані в рамках проєкту «Енергоефективність в м. Житомир» (SECO) та для амбулаторії КП "ЦМПСД" ЖМР за адресою: м. Житомир, майдан Визволення, 1. Замовником розроблення сертифікатів було управління капітального будівництва Житомирської міської ради.
2.3.	Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері	Впровадження та розвиток системи електронного енергетичного моніторингу (закупівля та встановлення програмного забезпечення, навчання персоналу), впровадження системи автоматичного збору даних споживання енергоресурсів	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	У 2022 році здійснено перехід на нове програмне забезпечення для ведення енергетичного моніторингу ("AIC ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія"). У IV кварталі 2022 року розпочалося наповнення системи інформацією про будівлі закладів професійно-технічної освіти.
2.4.		Встановлення та заміна теплових лічильників в закладах бюджетної сфери	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління культури Житомирської міської ради	x	x	100	Замінено лічильник теплової енергії в Центральній міській бібліотеці ім. В.Земляка КЗ "Міські публічні бібліотеки" Житомирської міської ради.
2.5.		Встановлення та заміна лічильників обліку електроенергії в закладах бюджетної сфери	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління культури Житомирської міської ради	x	x	100	Замінено лічильник електроенергії в КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради
2.6.	Підготувати план поступової термосанції всіх будівель бюджетної сфери громади	Розробка плану термосанції бюджетних будівель громади із зазначенням кінцевих бенефіціарів у розрізі жінки і чоловіки, дівчата і хлопці	2021 рік	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
2.7.	Забезпечити високу якість виконання робіт з термомодернізації будівель бюджетної сфери	Перегляд та актуалізація детального технічного завдання на розробку проєктної документації з термосанції будівель бюджетної сфери	2021-2024 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	100	При розробці технічного завдання на проєктування враховуються будівельні вимоги згідно ДБНів, які є актуальні на момент їх розробки.
2.8.	Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлюваних джерел енергії	Встановлення теплових насосів чи сонячних колекторів в закладах бюджетної сфери, в тому числі з заміною традиційної системи гарячого водопостачання або опалення	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
2.9.	Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлюваних джерел енергії	Встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії в закладах бюджетної сфери громади	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	10	Підготовлено та подано на розгляд ГО "Екоclub" проєктні анкети ідей/рішень, які сприятимуть досягненню кліматичної нейтральності в Житомирській міській територіальній громаді. В результаті відбору було відібрано будівлю терапевтичного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради, як потенційний об'єкт для встановлення сонячної електростанції на даху будівлі. Підписано меморандум про співробітництво між ГО "Екоclub" та Виконавчим комітетом Житомирської міської ради з метою розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування на встановлення об'єктів відновлених джерел енергії на об'єктах критичної інфраструктури з подальшим пошуком фінансування на їх впровадження.

2.10.	Поліпшити теплотехнічні характеристики огорджувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери громади	Впровадження проєкту «Енергоефективність в м. Житомир» (SECO)	2021-2022 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	100	Виконання робіт по заходу завершено.
2.11.		Впровадження проєкту з термореновації будівель бюджетної сфери в рамках співпраці з Німецьким державним банком розвитку (KfW)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	0	Проведено обстеження будівель освіти для відбору пріоритетних об'єктів та підготовлено звіт для робочої групи, утвореної розпорядженням міського голови від 06.12.2021 "Про створення робочої групи щодо пріоритетзації об'єктів закладів освіти для проведення комплексної термореновації будівель в рамках проєкту "Енергоефективність у громадах". Робочою групою затверджено остаточний перелік будівель, які будуть термомодернізовані в рамках проєкту. Триває підготовка субкредитної угоди між містом та Мінфіном.
2.12.	Впроваджувати інноваційні технології, в т. ч. з використанням альтернативних джерел енергії	Впровадження проєкту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (СБРР)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради, КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	100	В рамках проєкту "Реконструкція теплових мереж дільниці № 4 котельні РК-6 в м. Житомирі (перша та друга черга – 32 т/м)" за 2022 рік змонтовано чотири секції теплових мереж дільниці № 4 котельні РК-6 протяжністю 145 метрів погонних. Захід завершено. Всього реконструйовано 32 секції теплових мереж (6145 метрів погонних в двотрубному вимірі).
2.13.		Впровадження проєкту «Енергоефективність в м. Житомир» (SECO)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	80,5	В рамках проєкту "Реконструкція теплових мереж котельні РК-9, РК-10 в м. Житомирі" за 2022 рік змонтовано 2310 метрів погонних теплових мереж. Всього реконструйовано 6800 (із приблизно 7000) метрів погонних теплових мереж в двотрубному вимірі. В рамках проєкту "Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10, РК-11 в м. Житомирі" за 2022 рік
2.14.		Технічне переоснащення котельні, заміна паливників, встановлення лічильників теплової енергії	2021-2024 роки	КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	0	Роботи у 2022 році не проводились через відсутність фінансування.
2.15.	Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери громади	Будівництво, реконструкція та ремонт вентиляційних систем з використанням рекуперації тепла в закладах бюджетної сфери громади	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
2.16.		Встановлення індивідуальних терморегуляторів і засувок на радіатори опалення та балансувальних клапанів, індивідуальних теплових пунктів, здійснення гідрохімічної промивки	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано в ліцеї №14, ліцеї №19, ДНЗ №6, ДНЗ №34
2.17.		Заміна арматури та тепловоляції трубопроводів систем опалення та гарячого водопостачання	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано в ліцеї №5, ліцеї №8, ліцеї №14, ліцеї №16, ліцеї №19, ліцеї №30, ліцеї №31, ліцеї №34, ЦРД №5, ДНЗ №6, ЗДО №34, ДНЗ №40, ДНЗ №49.
2.18.		Встановлення припливно-витяжних вентиляторів в укриттях дошкільних навчальних закладів	2022 рік	КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Департамент освіти Житомирської міської ради Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань України <i>Швейцарії</i>	x	x	80	Завершено влаштування вентиляції в укриттях 37-ми дошкільних навчальних закладів Житомирської міської територіальної громади
2.19.	Здійснювати заміну старого обладнання на нове класу енерго-ефективності не нижче «В»	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи в закладах бюджетної сфери	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	x	x	100	Управлінням культури міської ради було придбано 2 енергоефективні світильники, 2 прожектори. Протягом 2022 року закладами охорони здоров'я придбано 171 енергозберігаючу лампу та 90 світильників та ліхтарів.
2.20.		Заміна електричного кухонного обладнання на більш енергоефективне	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
2.21.		Заміна вікон на вікна з опором теплопередачі 0,75м2*К/Вт і вище	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

2.22.	Впроваджувати LED-технології в комунальному господарстві громади	Заміна ламп розжарювання в світлофорних об'єктах на світлодіодні	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано.
2.23.	Впроваджувати малозатратні інвестиційні заходи в закладах бюджетної сфери громади	Встановлення водозберігаючих аераторів в закладах бюджетної сфери громади	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління культури Житомирської	x	x	100	У 2022 році захід не виконувався.
2.24.	Забезпечення надійного енергопостачання будівель, які належать до комунальної власності територіальної	Приєднання електричних мереж об'єктів	2022-2024 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	100	Проведено роботи по приєднанню електричних мереж в ЖДНЗ №32.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2					0,00	0,00		
3. Постачання та розподіл енергії								
3.1.	Забезпечити надійне постачання деревної маси для роботи біоенергетичних установок (ТЕЦ) КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР	Організація постачання КП «Зеленбуд» ЖМР деревної щепи для КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	x	x	0	За інформацією управління комунального господарства деревна тріска КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради не придатна для використання в роботі біоенергетичної установки (ТЕЦ) КП "Житомиртеплокомуненерго". З метою виконання заходу, необхідно здійснити придбання спеціальної техніки, яка дозволить виготовляти тріску необхідної фракції.
3.2.	Розробити нові фінансові механізми для впровадження енерго-ефективних заходів	Підтримка енергоефективних інвестицій в приватних будівлях шляхом створення муніципального револьверного фонду або створення комунальної енергосервісної компанії	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
3.3.	Реалізувати існуючий потенціал гідроенергетики	Будівництво 4-х міні гідроелектростанцій на річці Тетерів (існуючі гідротехнічні споруди, що є власністю територіальної громади)	2021-2024 роки	КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	25	На гідротехнічній споруді, що знаходиться за адресою: вул. Жуйка, 12 в місті Житомирі, міні-ГЕС функціонує з 2016 року. З метою будівництва міні-ГЕС на гідротехнічних спорудах (в с. Дениші, провулок 2-й Кривий, 10а, провулок Паперовий, 16) у 2016-2017 роках були проведені відповідні інвестиційні конкурси. Станом на 31.12.2022 по зазначеним об'єктам роботи не виконуються.
3.4.	Побудувати когенераційні теплоелектростанції на щепі для КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР	Впровадження проєкту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	x	"Реконструкція районної котельні РК-11 м. Житомир на ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини.". 20.12.2021 р. підписано договір № А-2.1 «Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, м. Житомир)» з переможцем тендеру компанією Polytechnik (Австрія). Реалізацію проєкту було призупинено в зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
3.5.		Впровадження проєкту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	93	Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: пров. 1-й Винокурний, 36-а м. Житомир, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо-тріска деревини): Виділено додаткове фінансування SECO згідно Протоколу 13-го засідання Наглядового комітету від 16.06.2022 року. Поставка та монтаж обладнання завершено. Виконуються будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи.
3.6.	Розвиток системи управління контролю за споживанням теплової енергії на рівні кінцевого споживача	Впровадження системи диспетчеризації роботи (дистанційного управління та моніторингу) індивідуальних теплових пунктів	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго»	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися в зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

3.7.	Замінити енергоємне насосне обладнання КП «Житомирводоканал» ЖМР	Впровадження проєкту «Розвиток та реконструкція системи водопостачання/ водовідведення міста Житомира» в рамках проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2» в співпраці з Світовим банком	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради	x	x	x	<p>ZHT-QCBS-02 Технічний нагляд реконструкції КОС, реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання - 91 % Отримано підтвердження Світового Банку щодо перемоги тендеру, а саме компанія HYDRO INGENIEURE Umwelttechnik GmbH. 11.10.2018 р. підписано контракт. У 3-ому кварталі 2022 Консультант був зосереджений на веденні технічного нагляду за будівельним майданчиком водопровідних мереж. Проводяться консультації та підготовка доповнень до контрактів всіх підрядників залучених в ПРМІ-2.</p> <p>ZHT-QCBS-03 Реконструкція каналізаційних очисних споруд (включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж) - 68%. Підписано контракт з переможцем тендеру, а саме компанією ESOTECH D.D., Slovenia.</p> <p>Відсоток виконаних робіт на ОСК-2 наведено нижче: Будівля № 2 Накопичувальний резервуар з НС для виробничих стоків(25%), Будівля № 3 Будівля з решітками (95 %), Будівля № 4 Аерований пісковловлювач (98%), Будівля № 5 Шахта з вхідним витратоміром (65 %) Будівля №6 Урівнюючий резервуар (10%) Будівля №7 Розподільча камера до первинного відстійника (10%) Будівля №8 Первинний відстійник (50%) Будівля №11 Анаеробний відокремлювач (10%) Будівля № 12.2 Аераційні резервуари(45%), Будівля №13 Розподільча камера до вторинного відстійника (10%) Будівля № 14 Вторинний відстійник (45%), Будівля № 18 Повітродувки в контейнерах (85 %), Будівля № 20 Гравітаційний ущільнювач (95%), Будівля № 21 Будівля для механічного згущення мулу та зневоднення (87%), Будівля № 22 Сховище мулу для первинного та надлишкового мулу (95%); Будівля № 27 Адмінбудівля з лабораторією та технічними приміщеннями (70%), Будівля № 28 Трансформаторна підстанція (85 %),</p>
					x	x	x	<p>ZHT-ІСВ-04 Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції - 45%. Підписано контракт з переможцем тендеру, а саме JV RIKO-HIDROINZENIRING.</p> <p>Відсоток виконаних робіт на ВОС наведено нижче: Будівля № 1 Приймальна камера (78%). Камера коагуляції (91%). Флокуляційна камера (82%). Відстійник (80%). Рециркуляція (68%). Дозування піску (63%). Технічний корпус (25%). ВНС-2 (80%). Колектори у ВНС-2 (72%). Адміністративна будівля (88%). Гравітаційні фільтри (25%). Electrical works (17%). в 3-му кварталі 2022 року роботи підрядником не виконувалися.</p> <p>ZHT-ІСВ-05 Реконструкція водопровідних мереж - продовжуються будівельно-монтажні роботи з реконструкції міської водопровідної мережі на 4-х та 7-ми дюкерних переходах - 77% Отримано підтвердження Світового Банку щодо перемоги тендеру, а саме компанія "KSM-GROUP". Підписано контракт та розпочато будівельно-монтажні роботи з реконструкції міської водопровідної мережі на 4-х ділянках та 7-ми дюкерних переходах. Станом на четвертий квартал 2022 року виконано наступні роботи: 100 % завершено Ділянку 14 (від вул. Чуднівська уздовж вул. Чумацький шлях, вул. Радонова, вул. Островського до вул. Західна) 100% завершено Ділянку 2 (від вул. Чуднівській уздовж пров. Нагірний, землями с. Зарічани до вул. Шевченка) 100% завершено Ділянку 4 (від перехрестя Бердичівського та Сквирівського шосе, землями с. Станишівка до вул. І.Гонти.) 20% завершено Ділянку 1 (від перехрестя Олени Тепліги-Каховська до вулиці Новопівнічна). 100% завершено Дюкерний перехід 16-1 100% завершено дюкерний перехід 16-2 100% завершено дюкерний перехід 16-3 100% завершено дюкерний перехід 16-4 100% завершено дюкерний перехід 16-5 100% завершено дюкерний перехід 16-6 100% завершено дюкерний перехід 16-7</p>
3.8.	Створити систему ефективного поводження з ТПВ	Будівництво сміттєпереробного заводу	2021-2024 роки	КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	У 2022 році приватним інвестором завершені основні будівельні роботи та встановлено виробниче обладнання. Завод запущено в роботу в тестовому режимі восени 2022 року.
3.9.	Забезпечити сталий розвиток системи централізованого теплопостачання	Збільшення кількості споживачів, які використовують централізоване теплопостачання	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	100	У 2022 році розроблено проєктно-технічну документацію на реконструкцію системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: майдан ім. С.П. Корольова,1; майдан ім. С.П. Корольова,2; майдан ім. С.П. Корольова,3/4; майдан ім. С.П. Корольова,12; Мала Бердичівська, 25 та приєднано до системи централізованого теплопостачання м. Житомира до початку опалювального сезону.

3.10.	Підвищення енергоефективності та диверсифікація джерел енергопостачання (заміщення природного газу)	Проведення технічного переоснащення теплогенеруючого обладнання котельні за адресами: вул. Чуднівська, 103В (РК-5), Офіцерська, 9, шляхом встановлення модульних твердопаливних котельні, потужністю 1,8 МВт та 0,7 МВт (паливо – тріска деревини)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	0	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
3.11.		Реконструкція районної котельні РК-8 шляхом встановлення 2-х біопаливних котлів загальною потужністю 6 МВт (паливо – тріска деревини)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго»	x	x	0	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
3.12.		Реконструкція районної котельні РК-6 шляхом встановлення 2-х біопаливних котлів загальною потужністю 12 МВт (паливо – тріска деревини)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго»	x	x	0	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
3.13.		Реконструкція районної котельні РК-11 за адресою вул. Отаманів Соколовських,6 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі потужністю до 12 МВт теплової та до 4,6 МВт електричної енергії (паливо – тріска деревини)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	0	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
3.14.		Будівництво ТЕЦ за адресою Сергія Параджанова, 92, потужністю до 30 МВт теплової та до 8,5 МВт електричної енергії (паливо – тріска деревини)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго»	x	x	0	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3					0,00	0,00		
4. Мобільність								
4.1.	Впроваджувати інноваційні рішення для паливних систем муніципального автотранспорту	Переведення автомобілів виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств на використання технологій із меншими викидами парникових газів	2021-2024 роки	Виконавчий комітет Житомирської міської ради, комунальні підприємства Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися в зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
4.2.	Створити мережу парковок для автомобілів	Запровадження електронної навігаційної системи для вільних місць для паркування	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	0	Виконання даного заходу заплановано після введення системи платних парковок.
4.3.		Влаштування платних парковок	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	0	Рішенням ЖМР від 14.07.2022 №524 внесено зміни в п.2 рішення від 03.03.2011 №61, а саме зменшено ставку збору за місця паркування з 0,04% до 0,02%. Впровадження заходу призупинено у зв'язку реалізацією оборонних заходів.
4.4.	Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів	Покращення управління трафіком та організація дорожнього руху в центрі території громади та на основних вулицях	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Запроваджено смугу громадського транспорту по вулиці Театральній, здійснено ремонт дорожнього покриття та реконструкцію радіусу повороту, що надало перевагу руху громадського транспорту для покращення мобільності та привабливості користування громадським транспортом. Оновлена дорожня розмітка
4.5.	Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів	Запровадження обмежень на використання приватного автотранспорту в межах території громади шляхом створення «зелених» та пішохідних зон, будівництво велодорожок	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	15	По вулиці Театральній запроваджено смугу руху громадського транспорту та велосипедистів на ділянці від вулиці Великої Бердичівської до майдану Перемоги. Замовлено виготовлення проєкту "Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі", в якому передбачається розширення меж пішохідної частини вулиці Михайлівської.
4.6.	Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху	Встановлення засобів примусового обмеження швидкості, збільшення кількості таких засобів, встановлення попереджувальних знаків на аварійно-небезпечних ділянках	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради КП «УАШ» Житомирської міської ради	x	x	100	По 21 визначеним адресам встановлені засоби обмеження швидкості біля шкіл, дитячих садочків та в зонах відпочинку, масового скучення людей. Біля навчальних закладів розміткою - червоною пластиковою фарбою - продубльовано дорожні знаки "Діти".

4.7.	Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху	Покращення пішохідних переходів: - модернізація нерегульованих пішохідних переходів; - вдосконалення пішохідних переходів для людей з особливими потребами; - встановлення світлофорів для безпечного перетину вулиць	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	У зв'язку із воєнним станом згідно постанови КМУ №590 (зі змінами) капітальні видатки, нове будівництво не фінансуються. Тому наразі вживаються заходи з поточного утримання існуючої транспортної інфраструктури. На вулицях міста проведено роботи з оновлення дорожньої розмітки, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць пішохідні переходи нанесені червоно-білою фарбою. Проведено роботи з пониження бортових каменів на пішохідних переходах за наступними адресами: Вул. Фещенка-Чопівського – 3 переходи. Вул. Вітрука – 4 переходи. Вул. Івана Кочерги – 4 переходи. Вул. Театральна – 2 переходи. Перехрестя вул. Пушкінська/ Старий Бульвар – 1 перехід.
4.8.		Впровадження освітньої інформаційної кампанії щодо безпеки дорожнього руху для школярів	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	100	В рамках Європейського тижня сталої енергії проведено захід "Велосипедна школа" за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) в межах комунікаційної концепції проєкту «Енергоєфективність у місті Житомир» та за сприяння ГО «Асоціація велосипедистів Житомирщини». Учасниками велощколи стали 50 учнів ліцею №4 м. Житомира. Під час велощколи діти вивчали правила дорожнього руху, яких мають дотримуватись велосипедисти.
4.9.	Розвивати пішохідну інфраструктуру території громади	Проведення поточних та капітальних ремонтів тротуарного покриття	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	x	В рамках поточного ремонту відремонтовано 5066,41 м.кв. тротуарного покриття.
4.10		Покращення міського простору для пішоходів: - встановлення сміттєвих урн; - перетворення скверів в привабливі публічні простори; - встановлення засобів обмеження доступу авто на пішохідні доріжки	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління комунального господарства Житомирської міської ради	x	x	x	Заявки на встановлення сміттєвих урн у 2022 році не надходили. Встановлено 27 напівсфер та 7 антипаркувальних стовпчиків.
4.11	Збільшити кількість зелених насаджень	Розробка та впровадження концепції озеленення вулиць міста території громади	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради	x	x	5	Спільно з Поліським національним університетом, ГО «Будівництво життя» та КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради 24.02.22 року подано заявку на участі в проєкті Зелена Хвиля «Прозора та партисипативна система інвентаризації зелених зон в Україні: ITree4UA». Через воєнний стан та збройну агресію РФ проти України результати відбору не були оголошені.
4.12.	Розвивати велоінфраструктуру міста території громади	Розробка концепції велосипедного руху та план-схема велодоріжок території громади	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Проведено обговорення проєкту концепції в рамках робочої групи з впровадження Плану сталої міської мобільності. Розробка концепції велоруку призупинена у зв'язку із першочерговістю виконання заходів, направлених на оборону громади, та вжиття заходів з підтримки життєдіяльності міста в умовах воєнного стану.
4.13.		Будівництво та розвиток мережі велосипедних зон та зв'язку між ними	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	0	Розробка велосипедної мережі буде впроваджуватись в рамках розробки концепції велоруку та після розробки план-схеми велодоріжок.
4.14.		Реалізація проєкту зі сталої мобільності (будівництво спеціалізованої велотраси типу: Pump-track)	2020-2021 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	70	У зв'язку із війною російської федерації проти України на наглядовому комітеті проєкту "Енергоєфективність у м. Житомирі" прийнято рішення про перерозподіл коштів на закупівлю велосипедів для працівників виконавчих органів ради, а також на облаштування вентиляцій в бомбосховищах дошкільних навчальних закладів Житомирської громади.
4.15.		Облаштування велонавігації на туристичних і не туристичних вело маршрутах	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи впроваджуватимуться після розробки веломережі в рамках концепції велоруку.

4.16.		Влаштування велопарковок біля об'єктів комунальної власності, закладів бюджетної сфери, комерційних об'єктів і магазинів	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	x	Встановлено 12 велопарковок.
4.17.		Облаштування криїї парковки для велосипедів, закупівля велосипедів для працівників виконавчого комітету, комунальних установ	2020-2021 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	Виконані будівельні роботи з поточного ремонту гаражу з влаштуванням місця довгострокового зберігання службових велосипедів та електровелосипедів. Закуплено та поставлено 5 електровелосипедів, 18 міських велосипедів та 3 підліткові велосипеди. Захід виконано.
4.18.	Відновити та покращити технічний стан дорожнього покриття	Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	90	Здійснено відновлення верхнього шару дорожнього покриття по вулицям: Театральна (від вул. М. Бердичівська до м-ну Перемоги), І. Кочерги, Небесної Сотні (від Київської до Б. Тена), Покровська (від Київської до М. Грушевського), Феценка - Чопівського. Розпочато відновлення дорожнього покриття по вул. Покровській (від Л. України до М. Сіцборського) та по вул. Київській (від Хлібної до Небесної Сотні). Всього відремонтовано 79725,81 м кв. проїжджї частини дорожнього покриття вулиць міста.
4.19.	Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів	Модернізація та покращення об'єктів транспортної інфраструктури (зупинки)	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	0	У зв'язку із воєнним станом згідно з постановою КМУ №590 (зі змінами) капітальні видатки, нове будівництво не фінансуються. Тому наразі вживаються заходи з поточного утримання існуючої транспортної інфраструктури (очищення, ремонт пошкоджень).
4.20.		Проведення заходів інформування населення щодо безготівкового розрахунку в громадському транспорті (електронний квиток)	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	100	Інформування проводиться постійно через оголошення в салонах транспортних засобів, сайті Житомирської міської ради, офіційному сайті КП "Житомиртранспорт".
4.21.		Покращення стану електротранспортного парку, а також підвищення стандартів та культури надання послуг з перевезення пасажирів	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	У 2022 році було здійснено капітальний ремонт одного тролейбуса та середній ремонт восьми тролейбусів.
4.22.		Контроль виконання графіків та схем руху громадського транспорту; розробка мобільного додатку для моніторингу руху громадського транспорту; створення системи диспетчеризації громадського транспорту	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Виконання забезпечується КП "Житомиртранспорт", на базі якого працює диспетчерська служба контролю руху громадського транспорту
4.23.		Розширення мережі продажу та поповнення електронного квитка на міський громадський транспорт	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	У 2022 році встановлено 135 терміналів самообслуговування розташованих у торгових мережах, 15 мобільних валідаторів для поповнення транспортних карток та "Картки житомирянина".
4.24.	Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів	Забезпечення мешканців ключових мікрорайонів міста безперейним транспортним сполученням	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Розробляється моделювання транспортної мережі за участі ДУ "Житомирська політехніка".
4.25.	Сприяти розвитку міського громадського транспорту	Оптимізація транспортної мережі із наданням пріоритетності громадському електротранспорту	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Розроблено проєкт нової транспортної мережі з наданням пріоритету міському електротранспорту. Створено робочу групу розпорядженням міського голови від 30.06.2022 №479, якою затверджено залучення фахівців ДУ "Житомирська політехніка" для здійснення аналізу та дослідження роботи громадського транспорту з подальшою розробкою комплексної схеми.
4.26.		Створення транспортних вузлів на периферії міста території громади, які включатимуть перехоплюючі парковки	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	0	Опрацьовуватиметься в рамках розробки комплексної схеми мережі громадського транспорту та комплексної схеми організації дорожнього руху.
4.27.		Включення системи парковок в транспортну систему	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	0	Опрацьовуватиметься в рамках розробки комплексної схеми мережі громадського транспорту та комплексної схеми організації дорожнього руху.
4.28.		Розширення мережі міського електротранспорту, в тому числі будівництво нових тролейбусних ліній	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради КП «ЖТТУ» Житомирської міської ради	x	x	60	Продовжується будівництво тролейбусної лінії на Мальованку. Облаштовується розворотне кільце, придбано диспетчерський пункт.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4					0,00	0,00		

5. Внутрішня організація								
5.1.	Розбудувати систему управління для розвитку вело-інфраструктури	Обрання велоамбасадора та/або велоамбасадорки, які відповідатимуть за розвиток велосипедної інфраструктури	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	0	Захід у 2022 року не виконувався. Відсутня посада велоуповноваженого.
5.2.	Впровадити систему управління Європейська енергетична відзнака	Перегляд та актуалізація завдань та посадових обов'язків членів робочої групи з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки (СЕВ)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано.
5.3.		Перегляд та актуалізація положення про робочу групу з СЕВ; проведення регулярних зустрічей із веденням протоколів	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	У зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в Україні відповідно до закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" проведено дистанційно 1 засідання робочої групи.
5.4.	Стимулювати працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергоносіїв на рівні закладів	Вдосконалення впровадженого Положення про стимулювання заходів з енергозбереження	2021-2024 роки	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано, протягом 2022 року пропозицій по вдосконаленню впровадженого Положення про стимулювання заходів з енергозбереження не надходило.
5.5.	Контролювати відповідність дій виконавчих органів енергетичній політиці громади	Впровадження заходів муніципального енергетичного плану, відповідних щорічних планів, а також підготовка звітів про їх виконання	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	<u>Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради №261 від 13.04.2022 "Про затвердження термінів моніторингу та звітності про виконання міських цільових програм на час дії воєнного стану"</u> відповідальний виконавець на час дії воєнного стану здійснює моніторинг реалізації програми щопівроку. Звіт про виконання міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" за 2022 рік підготовлено та опубліковано на сайті Житомирської міської ради https://zt-rada.gov.ua/?pages=13787
5.6.	Виконувати зобов'язання громади в рамках європейських ініціатив «Угода мерів», «Угоди мерів – Схід»	Підготовка, розробка відповідних проєктів рішень міської ради та подання звітів про виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки, а також забезпечення довгострокового планування впровадження енергоефективних заходів	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Розроблено звіт з виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку за 2015-2020 роки та затверджено його рішенням міської ради від 14.07.2022 №522 "Про затвердження звіту з реалізації "Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки" за період 2015-2020 років". Інформацію з затвердженого звіту внесено у профіль міста на сайті Угоди мерів. На 24-й сесії Житомирської міської ради прийнято рішення від 15.12.2022 №630 «Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів – Схід», відповідно до якого Житомир має намір до 2050 року стати кліматично нейтральною громадою з проміжною ціллю зменшення викидів парникових газів на 35% до 2030 року, а також зобов'язується впроваджувати заходи по адаптації громади до зміни клімату.
5.7.		Аналіз існуючого стану та визначення базового рівня викидів CO2 сектору «транспорт»; оцінка заходів спрямованих на пом'якшення наслідків зміни клімату та розробка додаткових заходів в тому числі з оцінкою скорочення CO2 від їх впровадження у секторі «транспорт»	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	Виконується в рамках підготовки відповідного розділу Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.
5.8.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів, установ, організацій (відповідальних за енергозбереження), (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	За 9 місяців 2022 року проведено: онлайн-навчання роботи в новій системі енергетичного моніторингу для представників дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів громади, представників закладів культури та охорони здоров'я (завідувачі господарством та заступники директорів з господарської/адміністративно-господарської роботи). Відзначено кращих енергоменеджерів дошкільного та загальноосвітніх навчальних закладів громади в рамках проведення Європейського тижня сталої енергії у Житомирській громаді.

5.9.		Проведення гендерного аналізу представництва жінок та чоловіків в органах місцевого самоврядування, відповідальних за розробку і впровадження енергетичної та кліматичної політики громади: відповідних структурних підрозділах міської ради, робочої групи з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки, бюджетних закладів, установ, організацій	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля ГО «Жіночий енергетичний клуб»	x	x	100	Проведено дослідження "Гендерний портрет відповідальних за енергетичну та кліматичну політику Житомирської міської територіальної громади". Дослідження підготовлено на виконання меморандуму про співпрацю у сфері сприяння гендерній рівності між Житомирською міською радою та ГО «Жіночий енергетичний клуб» в рамках пілотного проєкту за підтримки Фонду ім. Гайрріха Бьоля, Бюро Київ – Україна. Захід виконано.
5.10.		Розробити навчальний модуль щодо гендерної складової в енергетичній та кліматичній політиці громади та провести навчання для представників і представниць органів місцевого самоврядування, відповідальних за розробку і впровадження енергетичної та кліматичної політики громади	2021 рік	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля ГО «Жіночий енергетичний клуб»	x	x	100	ГО «Паритет» розроблено навчальну програму «Гендерна складова в енергетичній та кліматичній політиці громади». Програма складається з 3 модулів: Модуль 1. «Гендерні аспекти кліматичної та енергетичної політики». Модуль 2. «Гендерно орієнтоване врядування та бюджетування». Модуль 3. «Гендерний аналіз: теорія та практика застосування». Проведено навчання для представників робочої групи. Захід виконано.
5.11.		Аналіз наслідків реалізації заходів муніципального енергетичного плану з гендерної перспективи	2021-2022 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля ГО «Жіночий енергетичний клуб»	x	x	100	Проведено дослідження "Гендерний аналіз міської енергетичної та кліматичної політики Житомирської міської територіальної громади". Дослідження підготовлено на виконання меморандуму про співпрацю у сфері сприяння гендерній рівності між Житомирською міською радою та ГО «Жіночий енергетичний клуб» в рамках пілотного проєкту за підтримки Фонду ім. Гайрріха Бьоля, Бюро Київ – Україна. Захід виконано.
5.12.	Контролювати характеристики енергосмого обладнання, що закуповується за бюджетні кошти	Враховання критеріїв енергоефективності при здійсненні закупівель через систему «ProZorro»	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління культури Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради	x	x	100	Закупівля медичного обладнання відбувається згідно вимог технічного регламенту, відповідно до чинного законодавства України; при закупівлі обладнання для побутових цілей перевага надається енергоефективним приладам.
5.13.	Контролювати екологічність офісних матеріалів	Враховання критеріїв екологічності при закупівлі канцелярії, побутової хімії (прибирання тощо) при здійсненні закупівель через систему «ProZorro»	2021-2024 роки	Відділ господарського забезпечення Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися в зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до закону України від 24.02.2022 № 2102-IX Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
5.14.	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЄВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЄВ	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	0,00	0	0	Виконання заходу перенесено на 2023 рік.
5.15.		Розробка та затвердження звіту за результатами економіко-математичного моделювання сценаріїв розвитку енергетики до 2050 року (перехід на 100% ВДЕ)	2020-2021 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради ГО «350.org»	x	x	100	Звіт розроблений та буде включений до ПДСЕРК. В наступних кварталах звітування не потребує.
5.16.	Виконання вимог ЗУ «Про енергетичну ефективність»	Вдосконалення муніципальної системи енергетичного	2022-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	У 2022 році у систему енергетичного моніторингу включено будівлі закладів професійно-технічної освіти.
5.17.		Здійснення моніторингу результатів упровадження енергоефективних заходів	2022-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Протягом 2022 року здійснювався моніторинг результатів впровадження енергоефективних заходів по проєктах термомодернізації будівель в рамках проєктів "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Житомира" (22 будівлі, НЕФКО), "Енергоефективність у м. Житомирі" (5 будівель, СЕКО) та "Енергоефективність в громадах" (будівля ЖДНЗ №63, GIZ). Результати моніторингу представлені під час засідання Наглядового комітету проєкту "Енергоефективність в м.Житомир" та на сайті misto-em.org.ua (https://misto-em.org.ua/project/energoefektyvna-termsanatsiya-kapitalnyj-remont-budivli-zhdnz-63/).

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5				0,00	0,00			
6. Комунікація та співпраця								
6.1.	Поширювати цілі МЕРу серед громади	Реалізація заходів розробленої комунікаційної концепції щодо енергетичної та кліматичної політики громади	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	0	У звітному кварталі заходи не виконувалися у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи
6.2.		Створення та промоція веб-сайту «Зелене місто Житомир» серед жінок та чоловіків про енергетичну та кліматичну політику громади	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	0	Виконання заходу зупинено, у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи. В наступних кварталах звітування не потребує.
6.3.		Створення логотипу та брендингу загальної промоційної кампанії «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	Логотип розроблено та погоджено усіма зацікавленими сторонами. В наступних кварталах звітування не потребує.
6.4.		Розвиток офіційного веб-сайту та сторінок у соціальних мережах із збільшенням тем щодо енергетичної та кліматичної політики громади	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради	x	x	100	На сайті Житомирської міської ради підготовлено та опубліковано 26 публікацій на тему енергоефективності, енергозбереження та зміни клімату: У розділі «Новини» вебсайту було опубліковано такі інформаційні матеріали: 11.01.2022 – «Житомирські ОСББ запрошують на онлайн-навчання щодо енергомодеризації будинків за програмою «Енергодім»; 19.01.2022 – «Після запуску сміттєпереробного заводу з'явиться тариф на перероблення побутових відходів, а тариф на захоронення зменшиться до 15 копійок»; 20.01.2022 – «Будівельні роботи сміттєпереробного заводу на 90% завершені»; 01.02.2022 - «Вебінари для ОСББ щодо участі у Програмі «Енергодім»; 11.02.2022 – «Ми обрали курс на енергоефективність і вже зекономили 37 мільйонів від роботи тільки однієї ТЕЦ: Сергій Сухомлин взяв участь у засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад»; 18.02.2022 «Інвестиційний клімат у Житомирі стабільний», - Сергій Сухомлин; 25.05.2022 «Житомир розпочав підготовку до нового опалювального сезону та осінньо-зимового періоду»; 23.06.2022 «Опалювальний сезон 2022-2023: нових голів ОСББ знайомили з процесом підготовки до осінньо-зимового періоду»; 14.07.2022 «Під час сесії депутати ухвалили Моніторинговий звіт Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки» за період 2015-2020 років»; 02.09.2022 «У Житомирі з'являться мобільні котельні»; 26.09.2022 «Найнижча вартість опалення? Цього не складно досягти. Потрібно лише...», - Олександр Дацун, заступник директора Ліцею №8»; 27.09.2022 «Відеопрезентації учнів Житомирських шкіл «Інноваційні ідеї нетрадиційної енергетики»; 27.09.2022 «Ліцей №3 міста Житомира за 2021 рік зекономив 22,3% теплової енергії»; 28.09.2022 «Ліцей №6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка за 2021 рік зекономив 20,1% теплової енергії»; 28.09.2022 «Чому житомир'яни обирають велосипед?»; 29.09.2022 «ЖДНЗ №6 за 2021 рік зекономив 18,5% теплової енергії»; 06.10.2022 «Житомир втретє переміг у конкурсі «ENERGY MANAGEMENT STAR»; 30.09.2022 «За 7 років Житомиру вдалося скоротити споживання газу майже на 40%»; 26.10.2022 У Житомирі реалізовано пілотний проєкт «Проведення гендерного аналізу міської

6.5.		Організація та проведення щорічного заходу «Дні сталої енергії» для жінок та чоловіків різних вікових та соціальних груп	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії Інші партнери	x	x	100	Відповідно до рішення виконавчого комітету №715 від 15.09.2022 року 26-30 вересня 2022 року проведено Європейський тиждень сталої енергії у Житомирській міській територіальній громаді (https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc/1663596418.pdf). В рамках заходу проведено: - Уроки сталої енергетичного та кліматичного розвитку у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах ЖМТГ; - Енергетичний патруль на базі Ліцею №24 м. Житомира; - Форсайт-дослідження безвуглецевого розвитку Житомирської міської територіальної громади; - Опубліковано серію публікацій "Ефективна експлуатація бюджетних будівель"; - Нагороджено кращих енергоменеджерів бюджетних закладів громади; - Проведено інформаційну кампанію соціально-екологічного проекту #ЦЯТОРБА; - Відеопрезентації учнів житомирських шкіл "Інноваційні ідеї нетрадиційної енергетики"; - Ідеатон "Продовольча безпека: чи бути міським городам в Житомирі?" за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) в рамках комунікаційної концепції проекту "Енергоефективність у місті Житомирі" - Флешмоб для школярів "Велосипедом до школи"; - Флешмоб "Велосипедом на роботу"; - Відеоісторії "Чому житомиряни обирають велосипед?"; - Велосипедну школу для школярів за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) в рамках комунікаційної концепції проекту "Енергоефективність у місті Житомирі"; - Смартмоб для школярів "Парасолька для планети"; - Екскурсію для школярів на КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради.
6.6.		Підготовка та проведення промоційної кампанії про проекти щодо енергетичної та кліматичної політики громади, реалізація яких здійснюється за підтримки міжнародних партнерів	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії Інші партнери	x	x	100	11 лютого 2022 року на засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад, міський голова Сергій Сухолін розповів про досвід Житомира у питаннях реалізації проєктів енергоефективності та термомодернізації населених пунктів Неприбуткова громадська спілка "Біоенергетична асоціація України" опублікувала на своєму сайті новину "ТЕЦ з ORC-турбіною в Житомирі - технологічні рішення в Україні" Підготовлено та проведено інформаційно-комунікаційні заходи в рамках Європейського тижня сталої енергії у Житомирській громаді.
6.7.	Промоція екологічних видів транспорту та використання авто у більш сталий та ефективний спосіб	Організація та проведення «Велодня» серед жінок та чоловіків різних вікових та соціальних груп	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	28 травня 2022 р. ГО "Асоціація велосипедистів Житомирщини" за підтримки Управління у справах сім'ї, молоді та спорту та КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради проведено Велодень-2022, який у зв'язку із воєнним станом проходив у форматі індивідуальних міні-велозаїздів (старт вул. Шевченка-В.Бердичівська-Майдан Соборний). За хештегом #Велодень 2022Житомир у соцмережі фейбук доступний фотозвіт заходу. В рамках Європейського тижня сталої енергії у ЖМТГ 28 вересня 2022 року проведено флешмоби "Велосипедом на роботу" та "Велосипедом до школи".
6.8.		Організація та проведення велосипедних шкіл на базі навчальних закладів громади (закупівля велосипедів, обладнання, матеріалів, промоційна кампанія)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	Велосипедна школа проведена 29 червня 2022 року на базі Ліцею №36. В рамках Європейського тижня сталої енергії у ЖМТГ 28 вересня 2022 року проведено Велошколу за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) в межах комунікаційної концепції проєкту «Енергоефективність у місті Житомирі» та за сприяння ГО «Асоціація велосипедистів Житомирщини». Учасниками велошколи стали 50 учнів ліцею №4 м. Житомира. Під час велошколи діти: - опанували базову механіку (як доглядати за своїм двоколісним і як перевірити чи він справний); - дізнавалися, яким має бути екіпування велосипедиста, а також правила дорожнього руху, яких мають дотримуватись велосипедисти; - закріплювали отримані знання на практиці у спільному велозаїзді з представниками ГО «Асоціація велосипедистів Житомирщини», які є досвідченими велосипедистами, співорганізаторами щорічного Велодня, суперрандонерами (долають великі відстані на час), веломаршалами, організаторами велоквестів у Житомирі.
6.9.		Розробка онлайн інструменту для велосипедистів громади Житомира	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	0	Виконання заходу зупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи. В наступних кварталах звітування не потребує.

6.10.		Висвітлення та промоція сталого способу пересування авто (карпулінг, каршерінг) серед мешканців громади	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	0	Виконання заходу зупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи. В наступних кварталах звітування не потребує.
6.11		Висвітлення та промоція використання електромобілів серед мешканців громади	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	0	Виконання заходу зупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи. В наступних кварталах звітування не потребує.
6.12.	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі	Популяризація створення ОСББ та налагодження регулярної співпраці	2021-2024 роки	Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	За 2022 рік офіційно створено 19 нових ОСББ.
6.13.		Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради	0,00	0,00	0	В умовах воєнного стану семінари не проводилися. На офіційному сайті Житомирської міської ради анонсовано серію онлайн-навчань щодо енергомодернізації будинків за програмою "Енергодім".
6.14.		Організація та проведення конференцій, форумів, круглих столів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для жінок та чоловіків різних вікових та соціальних груп (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Проведено навчання для працівників бюджетних закладів громади щодо користування новою системою енергетичного моніторингу - АІС "Енергосервіс".
6.15.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Асоціація «Енергоефективні міста України»	50,00	50,00	100	Відповідно до платіжного доручення №1009 від 06.09.2022 сплачено членські внески до Асоціації "Енергоефективні міста України" за 2022 рік
6.16.		Співпраця з офісом Європейської Енергетичної Відзнаки на національному рівні	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Проведено дві скайп-зустрічі з консультантами.
6.17.		«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях - прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	0,00	0	100	У 2022 році 13-ге (16 червня, онлайн) та 14-ге (9 грудня) засідання Наглядового комітету "Проект з енергоефективності у м. Житомир". В рамках Європейського тижня сталої енергії Житомирську громаду відвідала делегація у складі 2 національних координаторів європейської ініціативи "Угода мерів-Схід" та експертка з розвитку міських громад ініціативи «Сади Перемоги» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe).
6.18.		Просування ідей Європейської Енергетичної Відзнаки та Угоди мерів (обмін досвідом з обласною державною адміністрацією)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до закону України від 24.02.2022 № 2102-IX Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

6.19.	Налагодити співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів та учнівської молоді (дівчат і хлопців різного віку) з питань енергетичної та кліматичної політики громади	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	0,00	0	100	Житомирським міським центром науково-технічної творчості учнівської молоді здійснено розробку лабораторних робіт для проведення занять для учнів шкіл з питань енергетичної та кліматичної політики громади. За підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) закуплено Комплект цифрової лабораторії Vernier (вчительський комплект фізика) та додатковий комплект "Альтернативні джерела енергії" набору Цифрова лабораторія Vernier.
6.20.		Підготовка та реалізація спільних проєктів з питань енергетичної та кліматичної політики громади, а саме: організація та реалізація проєкту Школа «Агенти кліматичних змін» для учнів шкіл на базі університету	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	Захід реалізовано у 2021 році за підтримки Державного секретаріату з економічних питань (SECO). Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до закону України від 24.02.2022 № 2102-IX Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
6.21.		Організація проходження практики студентами в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	x	x	100	У 2022 році в управлінні сім'ї, молоді та спорту проходили практику 12 студентів вищих навчальних закладів (10-ДУ "Житомирська політехніка", 2- Поліський національний університет)
6.22.	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання	Організація, проведення ярмарків енергоефективності, проведення інших спільних подій з підприємствами	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до закону України від 24.02.2022 № 2102-IX Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
6.23		Висвітлення та промоція переваг та ефективності встановлення сонячних колекторів/панелей	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	0	Виконання заходу зупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи. В наступних кварталах звітування не потребує.
6.24.		Розробка оцінки та звіту щодо ефективності встановлення сонячних панелей для 10 будівель (підприємства, бізнес)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	0	Виконання заходу зупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи. В наступних кварталах звітування не потребує.
6.25.		Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру про ефективність встановлення сонячних панелей	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	0,00	0,00	0	Заходи у 2022 році не виконувалися у зв'язку зі складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до закону України від 24.02.2022 № 2102-IX Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
6.26.		Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради Виконавчий комітет Житомирської міської ради	59,13	50,10	100	У 2022 році проведено відшкодування відсотків по кредиту для ОСББ "Київська, 52".
6.27.		Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради Виконавчий комітет Житомирської міської ради	1 945,16	1 945,16	100,0%	У 2022 році проведено відшкодування відсотків по кредиту для семи ОСББ (ОСББ «Вулик, 21», ОСББ "Київська, 47", ОСББ «Л. Українки, 50», ОСББ «Обрій-21» , ОСББ «Київська, 53 Житомир», ОСББ «Мирний дім-5», ОСББ «Автоном-69») В умовах воєнного стану ОСББ не мали змоги взяти нові кредити.

6.28.		Термомодернізація житлових будівель (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2024 роки	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	0	0	0	Захід не виконувався через відсутність бюджетних коштів.
6.29.	Надавати пріоритет «зеленим» інвестиціям та компаніям	Приваблення в місто підприємств, що працюють із «зеленими» технологіями	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	В рамках державної програми "Релокація підприємств" до Житомирської громади релокувалося підприємство із виготовлення пелет (Харківська область).
6.30.	Забезпечити участь активних мешканців в реалізації місцевої енергетичної політики	Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу; підтримка загальноєвропейських ініціатив і заходів (Дні сталої енергії, Тиждень сталої мобільності, Година Землі, День без поліетилену тощо)	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	Проведено "Тиждень безпеки дорожнього руху" із загальною темою "Безпека на дорогах в умовах воєнного стану", під час якого в режимі онлайн обговорювалося питання дотримання ПДР, заходів контролю за їх виконанням, надання домедичної допомоги постраждалим у випадку ДТП. Проведено інформаційну кампанію соціально-екологічного проєкту #ЦЯТОРБА. Розроблено чат-бот для проєкту #ЦЯТОРБА та розроблено можливість купити #ЦЯТОРБА в один клік на сайті. 26-30 вересня проведено Європейський тиждень сталої енергії у ЖМТГ.
6.31.		Підтримка в створенні місцевої асоціації велосипедистів та інших громадських організацій, що зосереджуватимуть увагу на сталій енергії, захисті клімату та сталому розвитку громади	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	ГО "Асоціація велосипедистів Житомирщини" створена у 2018 році, організації надається технічна допомога з боку виконавчих органів міської ради та КУ "Агенція розвитку міста"
6.32.	Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача	Створення та ведення на сайті ради відкритого реєстру заяв та договорів ОСББ про відшкодування відсотків за кредитами, залученими на енергомодернізацію	2021-2024 роки	Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Відкритий реєстр заяв та договорів на сайті ради розміщено за посиланням: http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1599748254.pdf
6.33.		Організація та проведення тематичних соціальних досліджень	2021-2024 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	КУ "Агенція розвитку міста" спільно з КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" проведено опитування щодо пріоритетного виду місцевого громадського транспорту. Опитування проводилося з метою підготовки альтернативних сценаріїв розвитку міської елетротранспортної інфраструктури для подальшої реалізації в рамках проєкту "Енергоефективність у громадах II" В рамках Європейського тижня сталої енергії у Житомирській міській територіальній громаді проведено форсайт-дослідження безвуглецевого розвитку Житомира.
6.34.		Просвітницька робота та заходи в навчальних закладах із залученням різновікових груп дівчат та хлопців, жінок і чоловіків	2021-2024 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	100	- Учні ЗЗСО є призерами та переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів: «Енергія і середовище», «ЕкоСофт», «Україна-Європа-Світ», «INFORMATRIX», «Винахідників і раціоналізаторів» та ін. - Оновлені зміни енергетичні куточки; - Проведено роботу ЗЗСО по благоустрою та покращенню стану навколишнього середовища, розвитку в учнів почуття дбайливого господаря, залучення школярів до озеленення та впорядкування території, до розробки екологічних проєктів та їх практичного впровадження. - Проведено уроки, класні години щодо скорочення викидів парникових газів. - Співпраця навчально-методичного центру департаменту освіти з ВНЗ (ЖДУ ім. Івана Франка, Поліським національним університетом, ДУ "Житомирська політехніка") з проблеми «Вплив діяльності людини на клімат та адаптація до змін клімату». -Продовжується дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня дошкільних навчальних закладів м. Житомира «Формування екологічного, економічного, соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку». - Продовжується підготовка до олімпіад, конкурсів МАН екологічного спрямування. - Членами творчої групи вчителів природничого циклу розроблений екологічний проєкт "Житомир - екологічне місто" - Вчителі та учні ЗЗСО взяли активну участь в заході "Європейський тиждень сталої енергії у ЖМТГ" - В закладах освіти впроваджено освітній проєкт "Енергоефективні школи: нова регенерація". Учні ліцців є активними учасниками дистанційної освітньої платформи energyschool.org.ua
6.35.		Підтримка роботи інформаційно-консультаційного центру («Зелений офіс») для мешканців та суб'єктів господарювання громади	2021-2024 роки	КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Консультаційні послуги надаються на базі КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 6					2054,3	2045,3		

