

## ЗВІТ

про результати виконання Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто»  
на 2023-2025 роки у 2023 році

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 15.12.2022 № 621, від 21.04.2023 №757

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2023 – 2025 роки

## 1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1.	Створення (будівництво) міської системи відеоспостереження Житомирської міської територіальної громади	1.1 Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера	2023-2025	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	1450,0	–	–	–	Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану. Протягом року встановлено 58 камер відеоспостереження в межах проектів реконструкції об'єктів

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2.	Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	Витрати на обслуговування системи	2023-2025	КП «МЦ» Житомирської міської ради	5489,3	5489,3	4 862,3	100	Проводиться поточне фінансування обслуговування та утримання системи
3.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження в комунальних закладах та на підприємствах (об'єктах) культури	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера	2023-2025	Управління культури міської ради	582,3	582,3	512,0	100	Побудована система відеоспостереження в гідропарку з підключенням до КП МЦ (17 відеокамер)
4.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження на громадському транспорті та вулично-шляховій мережі міської об'єднаної територіальної громади	4.1 Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження в міському комунальному пасажирському транспорті	2023-2025	Управління транспорту і зв'язку міської ради	800,0	–	–	–	Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану
		4.2 Придбання та встановлення камер відеоспостереження на зупинках міського пасажирського транспорту			450,0	–	–		

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
5.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження на комунальних підприємствах (об'єктах) житлового господарства	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2023-2025	Управління житлового господарства міської ради	200,0	–	–	–	Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану
6.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження в комунальних закладах освіти	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2023-2025	Департамент освіти міської ради	1000,0	–	–	–	Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану
7.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження на підприємствах (об'єктах) комунального господарства	Придбання та встановлення відеокамер, відеореєстраторів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2023-2025	Управління комунального господарства міської ради	400,0	–	–	–	Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
8.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження в закладах охорони здоров'я	Придбання та встановлення відеокамер, відеореєстраторів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2023-2025	Управління охорони здоров'я міської ради	205,5	–	–	–	Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану
9.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження на спортивних майданчиках	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2023-2025	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради	110,0	–	–	–	Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану
10.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської	Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів	2023-2025	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	300,0	–	–	–	Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	об'єднаної територіальної громади	Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів обласного бюджету			300,0	–	–		Фінансування заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану

## 2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
І. Показники затрат						
1.	Обсяг видатків на придбання та встановлення IP-камер	тис. грн.	120,0	–	Захід програми не фінансувався у зв'язку з введенням воєнного стану	
2.	Обсяг видатків на придбання серверного обладнання	тис. грн.	250,0	–	Захід програми не фінансувався у зв'язку з введенням воєнного стану	
3.	Обсяг видатків на придбання моніторів 32"	тис. грн.	30,0	42,4		
4.	Обсяг видатків на придбання станцій моніторингу для операторів	тис. грн.	30,0	51,5		
5.	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	чол.	8	8		
6.	Обсяг видатків на створення відомчих систем відеоспостереження	тис. грн.	3800,0	512,0		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
<b>II. Показники продукту</b>						
1.	Кількість IP - камер, які планується встановити на вулицях та майданах міста	од.	15	-	Захід програми не фінансувався у зв'язку з введенням воєнного стану	
2.	Кількість серверного обладнання, яке планується встановити	од.	1	-	Захід програми не фінансувався у зв'язку з введенням воєнного стану	
3.	Кількість моніторів, які планується встановити	од.	2	2		
4.	Кількість станцій моніторингу для операторів, які планується встановити	од.	1	1		
5.	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	426	1256		
6.	Створення відомчих систем відеоспостереження	од.	4	1	Захід програми не фінансувався у зв'язку з введенням воєнного стану	Побудована система відеоспостереження в гідропарку
<b>III. Показники ефективності</b>						
1.	Середні видатки на придбання IP- камер	тис. грн.	8,0	-	Захід програми не фінансувався у зв'язку з введенням воєнного стану	
2.	Середні видатки на придбання серверного обладнання	тис. грн.	250,0	-	Захід програми не фінансувався у зв'язку з введенням воєнного стану	
3.	Середні видатки на придбання моніторів	тис. грн.	15,0	24,1		
4.	Середні видатки на придбання станцій моніторингу для операторів	тис. грн.	30,0	51,5		
5.	Кількість звернень від організацій та громадян на одного оператора	од.	234,1	628		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
6.	Середні витрати на створення однієї відомчої системи відеоспостереження	тис. грн.	950,0	512,0		
IV. Показники якості						
1.	Рівень реагування служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації та події	%	80	80		
2.	Динаміка кількості прийнятих звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	%	137,5	142,3		
3.	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	115	118		

### 3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Виконання міської цільової програми «Безпечне місто» на 2023-2025 роки протягом року було спрямовано на забезпечення безаварійного функціонування міської системи відеоспостереження, залучення її можливостей для забезпечення оборони міста, підтримання публічної безпеки у громадських місцях, у т.ч. і під час комендантської години, оперативного реагування на наслідки застосування ворогом засобів ураження, дотримання спеціального режиму світломаскування тощо.

Протягом 2023 року реалізований проєкт побудови відомчої системи відеоспостереження в Гідропарку, до складу якої входять 17 відеокамер з підключенням до КП «міський інформаційний центр» міської ради.

Також, протягом року встановлено 58 камер відеоспостереження в рамках проєктів реконструкції об'єктів, з них:

- реконструкція Польського бульвару – 7 камер відеоспостереження;
- реконструкція скверу по вул. Героїв Пожежників – 6 камер відеоспостереження;
- реконструкція скверу по вул. Радивилівська – 6 камер відеоспостереження;

реконструкція скверу по вул. Шевченка	– 6 камер відеоспостереження;
реконструкція скверу по вул. Князів Остозьких	– 8 камер відеоспостереження;
реконструкція скверу по вул. Івана Сльоти	– 5 камер відеоспостереження;
встановлення додаткових камер відеоспостереження на військовому кладовищі (вул. Селецька)	– 13 камер відеоспостереження;
встановлення камер відеоспостереження в модульних укриттях	– 7 камер відеоспостереження.

В межах програми КП «Міський інформаційний центр» міської ради виконує завдання по цілодобовому прийому звернень та повідомлень громадян про виникнення та загрозу виникнення аварій, подій та надзвичайних ситуацій на території громади, оперативному доведенні інформації до правоохоронних органів та служб оперативного реагування, оповіщенню керівного складу громади за допомогою автоматизованої системи оповіщення, доведенню інформації до комунальних установ, підприємств та організацій.

Аналіз показників використання міської системи відеоспостереження свідчить про її високу ефективність у покращенні криміногенної обстановки, попередженні злочинів та порушень громадського порядку на території міської територіальної громади, підвищенні рівня особистої та колективної безпеки, забезпеченні оперативного реагування на надзвичайні ситуації,

Протягом 2023 року інформація міської системи відеоспостереження була використана при розкритті 4048 злочинів та правопорушень, забезпечено оперативне реагування на 457 аварій та подій, припинено 2896 випадків несанкціонованої торгівлі на вулицях міста, надано відеоінформацію за 1074 запитами правоохоронних органів та юридичних осіб, 182 запитами фізичних осіб.

У зв'язку з продовженням воєнного стану протягом 2023 року не були профінансовані з міського бюджету проекти подальшої розбудови міської системи відеоспостереження, створення відомчих систем відеоспостереження управління комунального господарства, управління житлового господарства та управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.